
Об утверждении Плана мероприятий по реализации первой очереди проекта "Новая 
транспортная система города Астаны"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 116-р
      В соответствии с пунктом 3  Конституционного закона Республики статьи 10
Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:
      1. Утвердить прилагаемый  мероприятий по реализации первой очереди План
проекта «Новая транспортная система города Астаны».
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство 
регионального развития Республики Казахстан.
      Премьер-Министр                           С. Ахметов
У т в е р ж д е н           
р а с п о р я ж е н и е м  П р е м ь е р - М и н и с т р а
Р е с п у б л и к и  К а з а х с т а н        
от 23 июля 2013 года № 116-р
                 План мероприятий по реализации первой очереди
             проекта «Новая транспортная система города Астаны»
№ п/
п

Основные этапы реализации 
проекта

Форма завершения С р о к и  
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4 5

1. Разработка ТЭО проекта ТЭО проекта 30.07.2013
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

2.

Проведение экспертиз ТЭО проекта,
в том числе: -государственной 
экспертизы;
-отраслевой экспертизы;
-экономической экспертизы

заключения экспертиз
25.08.2013
 
26.08.2013
 
28.08.2013

М Р Р ,  Р Г П
«Госэкспертиза»
(по согласованию)
М Т К
 
акимат города Астаны, МЭБП, 
ТОО «ЦУРС» (по 
согласованию)

3. Утверждение ТЭО проекта
утвержденное ТЭО 
проекта 28.08.2013

МРР, акимат города Астаны, 
ТОО «Астана LRT» (по 
согласованию)

4. Вынесение вопроса о привлечении 
займа на рассмотрение РБК

решение РБК 29.08.2013 акимат города Астаны, МЭБП

5.

Внесение бюджетной заявки на 
дополнительное финансирование 
проекта на 2013 год в соответствии 
с утвержденным ТЭО Проекта на 
рассмотрение РБК

решение РБК 29.08.2013
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)



6.

Рассмотрение вопроса о выделении 
средств на снос и выплату 
компенсаций на участке маршрута 
ЛРТ станций 110-116 (Абу-Даби 
Плаза - новый железнодорожный 
вокзал) по проекту «Строительство 
инженерных коммуникаций и дорог
нового университета в городе 
Астане» (улица Ш. Калдаякова)

решение РБК либо 
заключение МЭБП 29.08.2013 акимат города Астаны, МЭБП

7.

Рассмотрение вопроса о выделении 
дополнительных средств из 
республиканского бюджета на 2013 
- 2014 годы для выплаты 
компенсации за снос и выкупа 
земель на участках маршрута ЛРТ: 
станции 101-110 (13,6 км), станции 
110-116 (7,3 км), в случае, если снос
и выплата компенсаций по проекту 
«Строительство инженерных 
коммуникации и дорог нового 
университета в г. Астане» не будут 
произведены в срок до 15 августа 
2013 года (по условиям АБР)

решение РБК либо 
заключение МЭБП

29.08.2013 акимат города Астаны, МЭБП

8.
Проведение конкурса на услуги 
инженера (технический надзор)

д о г о в о р  о  
государственных закупках

10.09.2013
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT (по согласованию)

9.
Рассмотрение в установленном 
порядке вопроса об изъятии земель 
и их оценке

постановление акимата 
города Астаны

04.10.2013 акимат города Астаны

10.

Проведение конкурса на поставку 
электромеханического 
оборудования (подвижной состав, 
системы сигнализации и 
электроснабжения)

д о г о в о р  о  
государственных закупках 15.10.2013

акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

11. Разработка ПСД - стадия: проект ПСД 15.11.2013
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

12. Проведение экспертизы ПСД - 
стадия: проект

заключение экспертизы 12.12.2013 МРР, РГП «Госэкспертиза»

13. Утверждение ПСД - стадия: проект
утвержденная ПСД 
проекта

15.12.2013 МРР, РГП «Госэкспертиза»

14.
Проработка вопроса о привлечении 
займа АБР

проект Указа Президента 
Республики Казахстан о 
подписании соглашения о 
займе с АБР

21.12.2013
МФ, МИД, МЮ МЭБП, МТК, 
акимат города Астаны

15.

Рассмотрение вопроса о 
корректировке сумм выплат 
компенсаций за счет 
республиканского бюджета на 2013 
- 2014 годы согласно оценке АБР

решение РБК либо 
заключение МЭБП 31.12.2013 акимат города Астаны, МЭБП

Проведение конкурса на 
строительно-монтажные работы, 



16. финансируемые за счет бюджетных 
средств

д о г о в о р  о  
государственных закупках

15.02.2014 акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT», (по 
согласованию),

17.

Внесение проекта Закона 
Республики Казахстан о 
ратификации Соглашения о займе в 
Парламент Республики Казахстан

постановление 
Правительства 
Республики Казахстан

15.03.2014
МФ, МЮ, МЭБП, МИД, 
акимат города Астаны

18.
Разработка ПСД - стадия: рабочая 
документация

утвержденная рабочая 
документация

1.05.2014
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

19.

Проведение международного 
к о н к у р с а  н а  
строительно-монтажные работы, 
финансируемые за счет займа АБР

договор на строительно-
монтажные работы

15.06.2014
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

20.

Поставка электромеханического 
оборудования (подвижной состав, 
системы сигнализации и 
электроснабжения)

акт приема-передачи 30.06.2016
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

21.

21.

П р о в е д е н и е  
строительно-монтажных работ, 
финансируемых за счет бюджетных
средств

акт выполненных работ 30.12.2016
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

22.
П р о в е д е н и е  
строительно-монтажных работ, 
финансируемых за счет займа АБР

акт выполненных
работ

30.12.2016
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LPT (по согласованию

23. Тестирование системы акт тестирования системы 30.04.2017
акимат города Астаны ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

24. Ввод системы в эксплуатацию акт ввода в эксплуатацию 30.05.2017
акимат города Астаны, ТОО «
Астана LRT» (по согласованию
)

      Примечание :  расшифровка  аббревиатур:
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 
К а з а х с т а н
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан
      ТОО «Астана LRT» - товарищество с ограниченной ответственностью «Астана LRT
»
      РГП «Госэкспертиза» — республиканское государственное предприятие «
Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики
К а з а х с т а н



      ТОО «ЦУРС» - товарищество с ограниченной ответственностью «Центр 
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  с т о л и ц ы »
      А Б Р  -  А з и а т с к и й  Б а н к  Р а з в и т и я
      РБК -  республиканская бюджетная комиссия
      ТЭО -  технико-экономическое обоснование
      П С Д  -  п р о е к т н о - с м е т н а я  д о к у м е н т а ц и я
      проект - проект «Новая транспортная система города Астаны»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» 
Министерства юстиции Республики Казахстан


